



ACTA DE FINALIZACIÓN SPRINT 4

SISTEMA PINKYPUFF

1. Información General del Proyecto

Nombre del software	PinkyPuff	
Sprint	Sprint 4	
Version	V1	
Estado Actual	Terminado	
Periodo de ejecución	01/06/2026	06/06/2026
Nombre del Cliente	Linda Aguilar	
Equipo de Desarrollo	Paulo Ramos	

2. Propósito y Alcance

- Meta Principal del Sprint: Completar de manera definitiva las operaciones sobre pedidos y la gestión integral de los clientes del sistema.
- Módulos Trabajados: MOD-003: Módulo de Gestión de Pedidos (Completo) y MOD-004: Módulo de Gestión de Clientes (Completo).
- PDF
- Requerimientos Atendidos: RF03 (Gestionar pedido - completo) y RF04 (Gestionar clientes).

3. Resultados Entregados

- Interfaz de gestión de pedidos completamente operativa con flujos de estados (PENDIENTE, COBRADO, CANCELADO) y eliminación individual o total.
- Interfaz de gestión de clientes finalizada, incluyendo actualización de datos, búsqueda, filtrado y cambio de estado a ACTIVO, INACTIVO o BLOQUEADO.
- Dashboard central con contadores actualizados en tiempo real mediante la implementación del patrón de diseño Observer.
- PDF
- Ejecución de todas las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) verificadas y funcionales.

4. Criterios de Validación

Parámetro de Evaluación	Estado	Notas de Revisión
Módulo de Pedidos: Cambio de estado, filtrado y eliminación individual/total.	☒ Aprobado ☐ Rechazado	Se superaron las validaciones lógicas y de base de datos; se corrigió la transición de estado CANCELADO a PENDIENTE para restaurar el stock correctamente y se ajustó el recálculo al eliminar productos individuales.
Módulo de Clientes: Listado, modificación, búsqueda y actualización de estados.	☒ Aprobado ☐ Rechazado	Funcionalidad completada exitosamente. Se ajustó el filtro de búsqueda para que la vista de clientes con estado BLOQUEADO no muestre clientes ACTIVOS.



Arquitectura de Software: Implementación del patrón Observer para indicadores.	☒ Aprobado ☐ Rechazado	Se implementó la actualización automática de métricas. Se solventó un error de integración para garantizar que el sistema notifique los cambios en tiempo real al contador de pedidos del dashboard.
Integración Final: Revisión del Sprint y cumplimiento de requerimientos.	☒ Aprobado ☐ Rechazado	Se integraron ambos módulos en la interfaz principal (dashboard) preparándose exitosamente la versión final para su entrega.

5. Aprobación y Conformidad

Con la firma de este documento, el cliente certifica la revisión del producto de software correspondiente a esta iteración y dictamina:

☒ Aprobado íntegramente ☐ Aprobado con notas ☐ Sujeto a correcciones

Conclusiones Finales del Ciclo:

Esta iteración representó un desafío importante debido a la complejidad en la lógica de las reglas de negocio y las dependencias entre módulos. La principal dificultad superada fue integrar correctamente las funcionalidades de pedidos y clientes, logrando la sincronización del dashboard mediante el patrón Observer. Todas las incidencias detectadas en la validación (flujos de estado de pedidos y filtros de clientes) fueron diagnosticadas y solucionadas durante la codificación, dejando el sistema robusto y funcional.

Firma del cliente

Nombre: Linda Aguilar

Fecha: 07 de junio del 2026

Firma del responsable del proyecto

Nombre: Isaac Maisincho

Fecha: 07 de junio del 2026