



ACTA DE FINALIZACIÓN SPRINT 2

SISTEMA PINKYPUFF

1. Información General del Proyecto

Nombre del software	PinkyPuff	
Sprint	Sprint 2	
Version	V1	
Estado Actual	Terminado	
Periodo de ejecución	16/05/2026	22/05/2026
Nombre del Cliente	Linda Aguilar	
Equipo de Desarrollo	Julio Sanchez, Paulo Ramos	

2. Propósito y Alcance

- **Meta Principal del Sprint:** Finalizar el módulo de seguridad e iniciar la configuración de la estructura de etiquetas para los productos.
- **Módulos Trabajados:** MOD-001 - Módulo de Seguridad (Completo) y MOD-002 - Módulo de Configuración de Etiquetas (Parcial).
- **Requerimientos Atendidos:** RF01 (Completar limitación de intentos), RF07 (Modificar credenciales) y RF06 (Inicio de configuración de etiquetas).

3. Resultados Entregados

- Login con mecanismo de bloqueo automático tras 3 intentos fallidos.
- Pantalla de configuración habilitada para la modificación de credenciales del administrador.
- Sistema con etiquetas base (Tipo, Estilo, Talla, Precio Rápido) inicializadas automáticamente.
- Interfaz funcional y lógica CRUD para la gestión completa de categorías y etiquetas.
- Dashboard principal estructurado (vista inicial).

4. Criterios de Validación

Parámetro de Evaluación	Estado	Notas de Revisión
Seguridad (Bloqueo): Implementación de limitación de 3 intentos fallidos en el acceso.	☒ Aprobado ☐ Rechazado	El sistema bloquea temporalmente el ingreso tras superar el límite establecido, cumpliendo el requerimiento.
Gestión de Credenciales: Interfaz de modificación de credenciales operativa.	☒ Aprobado ☐ Rechazado	Se verificó la actualización correcta de la información del usuario administrador en la base de datos.
Persistencia de Etiquetas: Creación de tablas Categoría y EtiquetaConfig con valores por defecto.	☒ Aprobado ☐ Rechazado	Las etiquetas iniciales se cargan sin inconvenientes al desplegar el esquema de datos.
Interfaz (GUI): CRUD de categorías/etiquetas y Dashboard principal (vista inicial).	☒ Aprobado ☐ Rechazado	Las vistas se integraron manteniendo la estética del proyecto y comunicándose adecuadamente con la persistencia.



--	--	--

5. Aprobación y Conformidad

Con la firma de este documento, el cliente certifica la revisión del producto de software correspondiente a esta iteración y dictamina:

☒ Aprobado íntegramente ☐ Aprobado con notas ☐ Sujeto a correcciones

Conclusiones Finales del Ciclo:

Durante esta iteración se logró consolidar la seguridad del sistema completando los controles requeridos en el inicio de sesión y la administración de credenciales. A la par, se sentaron las bases operativas para la organización del inventario mediante el despliegue del CRUD de etiquetas y el dashboard inicial, dejando el entorno listo para incorporar el registro de productos y pedidos en el próximo ciclo.

Firma del cliente

Nombre: Linda Aguilar
Fecha: 23 de mayo del 2026

Firma del responsable del proyecto

Nombre: Isaac Maisincho
Fecha: 23 de mayo del 2026