



ACTA DE FINALIZACIÓN SPRINT 6

SISTEMA PINKYPUFF

1. Información General del Proyecto

Nombre del software	PinkyPuff	
Sprint	Sprint 6	
Version	V1	
Estado Actual	Terminado	
Periodo de ejecución	12/06/2026	16/06/2026
Nombre del Cliente	Linda Aguilar	
Equipo de Desarrollo	Julio Sanchez, Paulo Ramos	

2. Propósito y Alcance

- Meta Principal del Sprint: Ejecutar las pruebas exhaustivas del sistema, consolidar la integración global de los módulos y preparar el aplicativo para su despliegue en producción.
- Módulos Trabajados: Integración global del sistema.
- Requerimientos Atendidos: Validación completa de todos los requerimientos funcionales (RF01 al RF07) y requerimientos de usabilidad.

3. Resultados Entregados

- Sistema PinkyPuff completamente funcional, integrado y verificado.
- Reportes detallados de pruebas (funcionales de Caja Negra y de usabilidad).
- Documentación técnica y de mantenimiento finalizada (README, esquema BD, persistence.xml).
- Acta de aceptación del usuario tras la validación en entorno real.
- Aplicativo final empaquetado y listo para el entorno de producción.

4. Criterios de Validación

Parámetro de Evaluación	Estado	Notas de Revisión
Construcción y Pruebas Funcionales (Caja Negra): Compilación limpia sin errores (Clean and Build) y validación del RF01 al RF07.	☒ Aprobado ☐ Rechazado	La integridad de persistencia fue validada sin errores. Todos los flujos funcionales (autenticación, pedidos, clientes, etiquetas y estadísticas) operan según lo esperado.
Pruebas de Usabilidad (UX/UI): Evaluación mediante métricas (Task Success Rate, Task Time, Error Rate) y Cuestionario SUS.	☒ Aprobado ☐ Rechazado	El sistema demostró ser altamente intuitivo, obteniendo puntajes sobresalientes en la escala de usabilidad y bajos tiempos de ejecución por tarea.
Validación con Usuario Final: Sesión guiada, generación de reportes y comprobación de base de datos.	☒ Aprobado ☐ Rechazado	El cliente completó ciclos de prueba (pedidos y cambios de estado) sin fricciones. Los tickets PDF y la consistencia en BD fueron verificados con éxito.



Refinamientos Finales: Corrección de bugs, optimización de rendimiento y mejora de interfaces según feedback.	☒ Aprobado ☐ Rechazado	Se aplicaron las mejoras visuales sugeridas durante la observación directa y se dejó estructurada toda la documentación técnica de mantenimiento.
---	--	--

5. Aprobación y Conformidad

Con la firma de este documento, el cliente certifica la revisión del producto de software correspondiente a esta iteración y dictamina:

☒ Aprobado íntegramente ☐ Aprobado con notas ☐ Sujeto a correcciones

Conclusiones Finales del Ciclo:

El Sprint 6 cierra con éxito el ciclo de desarrollo de PinkyPuff. Las métricas de usabilidad y las pruebas de caja negra confirmaron la robustez del código y la estabilidad de la arquitectura de la base de datos. La validación directa con el cliente garantizó que el aplicativo resuelve las necesidades de negocio estipuladas, entregando un producto pulido, documentado y listo para su uso definitivo en producción.

Firma del cliente

Nombre: Linda Aguilar

Fecha: 17 de junio del 2026

Firma del responsable del proyecto

Nombre: Isaac Maisincho

Fecha: 17 de junio del 2026