



ACTA DE FINALIZACIÓN SPRINT 3

SISTEMA PINKYPUFF

1. Información General del Proyecto

Nombre del software	PinkyPuff	
Sprint	Sprint 3	
Version	V1	
Estado Actual	Terminado	
Periodo de ejecución	25/05/2026	31/05/2026
Nombre del Cliente	Linda Aguilar	
Equipo de Desarrollo	Julio Sanchez, Isaac Maisincho, Anthony Caisaguno	

2. Propósito y Alcance

- Meta Principal del Sprint: Implementar el registro de productos y habilitar la creación automática de pedidos y clientes en el sistema.
- Módulos Trabajados: MOD-002 - Módulo de Configuración de Etiquetas (Completo) y MOD-003 - Módulo de Gestión de Pedidos (Parcial).
- Requerimientos Atendidos: RF02 (Registrar producto) y RF03 (Gestionar pedido - registro inicial).

3. Resultados Entregados

- Interfaz y lógica funcional para el registro de productos.
- Mecanismo de creación y asignación automática de nuevos clientes.
- Sistema de generación automática de pedidos asociados a los clientes.
- Motor de cálculo automático de totales (precio $\times$ cantidad) operativo.

4. Criterios de Validación

Parámetro de Evaluación	Estado	Notas de Revisión
Modelado y Persistencia: Creación de los modelos Cliente, Pedido (con estados PENDIENTE, COBRADO, CANCELADO) y Producto.	☒ Aprobado ☐ Rechazado	Las tablas y sus relaciones se mapearon correctamente en la base de datos.
Automatización de Procesos: Búsqueda y creación automática de clientes y pedidos.	☒ Aprobado ☐ Rechazado	El sistema detecta clientes existentes o crea nuevos registros de forma transparente al registrar un producto.
Interfaz (GUI): Formulario de registro de productos con selección de etiquetas.	☒ Aprobado ☐ Rechazado	Los componentes gráficos cargan dinámicamente las etiquetas configuradas en el módulo anterior.
Lógica de Negocio: Cálculo de totales y preparación del Patrón Observer.	☒ Aprobado ☐ Rechazado	Los totales se reflejan sin errores y la arquitectura base para la actualización reactiva del dashboard está lista.


5. Aprobación y Conformidad

Con la firma de este documento, el cliente certifica la revisión del producto de software correspondiente a esta iteración y dictamina:

☒ Aprobado íntegramente ☐ Aprobado con notas ☐ Sujeto a correcciones

Conclusiones Finales del Ciclo:

Esta iteración marcó un avance fundamental en el core del negocio. Se completó con éxito el módulo de etiquetas y se integró de manera fluida con el registro de productos. La automatización en la creación de clientes y pedidos reduce significativamente la carga de trabajo del administrador, cumpliendo con la eficiencia esperada. Además, la preparación del Patrón Observer deja el camino trazado para las métricas en tiempo real del próximo ciclo.



Firma del cliente

Nombre: Linda Aguilar

Fecha: 01 de junio del 2026



Firma del responsable del proyecto

Nombre: Isaac Maisincho

Fecha: 01 de junio del 2026