



ACTA DE FINALIZACIÓN SPRINT 5

SISTEMA PINKYPUFF

1. Información General del Proyecto

Nombre del software	PinkyPuff	
Sprint	Sprint 5	
Version	V1	
Estado Actual	Terminado	
Periodo de ejecución	07/06/2026	11/06/2026
Nombre del Cliente	Linda Aguilar	
Equipo de Desarrollo	Julio Sanchez, Isaac Maisincho, Anthony Caisaguano	

2. Propósito y Alcance

- Meta Principal del Sprint: Implementar la visualización gráfica de estadísticas del negocio e integrar la funcionalidad de generación de reportes y tickets en formato PDF.
- Módulos Trabajados: MOD-005: Módulo de Analítica y Estadísticas (Completo) y MOD-003: Extensión (Generación de reportes).
- Requerimientos Atendidos: RF05 (Visualizar estadísticas de venta) y RF03 (Generar PDF de pedidos).

3. Resultados Entregados

- Panel de estadísticas interactivo conformado por 3 gráficas (línea temporal, barras y ranking).
- Módulo de exportación operativa para reportes PDF de métricas estadísticas.
- Generación automatizada de tickets PDF para pedidos individuales.
- Dashboard principal actualizado con visualización de métricas y contadores en tiempo real.
- Integración exitosa de librerías externas (JavaFX para representación gráfica y librería para manejo de documentos PDF).

4. Criterios de Validación

Parámetro de Evaluación	Estado	Notas de Revisión
Visualización y Gráficas (JavaFX): Gráfica de pedidos cobrados por período, productos más vendidos y totales por cliente.	☒ Aprobado ☐ Rechazado	Las representaciones gráficas renderizan correctamente la información de la base de datos sin afectar el rendimiento de la aplicación.
Filtros y Métricas en Tiempo Real: Filtrado estadístico por mes/año y actualización del dashboard (pendientes, cobrados hoy, por cobrar).	☒ Aprobado ☐ Rechazado	Los contadores reaccionan de manera precisa a los cambios de estado de los pedidos y el filtrado temporal es exacto.
Exportación de Documentos: Generación de PDF de estadísticas y tickets de pedidos individuales.	☒ Aprobado ☐ Rechazado	Los documentos se compilan con el formato adecuado, presentando los datos de venta de forma clara y profesional.
Integración de Librerías: Acople de la librería JavaFX y dependencias de PDF.	☒ Aprobado ☐ Rechazado	Las librerías fueron empaquetadas correctamente,



		garantizando su ejecución en los entornos de validación.
--	--	--

5. Aprobación y Conformidad

Con la firma de este documento, el cliente certifica la revisión del producto de software correspondiente a esta iteración y dictamina:

☒ Aprobado íntegramente ☐ Aprobado con notas ☐ Sujeto a correcciones

Conclusiones Finales del Ciclo:

Este sprint dotó al sistema PinkyPuff de herramientas vitales para la toma de decisiones y el análisis de negocio. La incorporación de la librería JavaFX permitió construir un entorno visual robusto para el consumo de datos, mientras que la generación de PDFs automatiza la entrega de comprobantes y reportes gerenciales. La métrica en tiempo real consolidada en el dashboard ofrece ahora una radiografía exacta del estado diario de las ventas.

Firma del cliente

Nombre: Linda Aguilar
Fecha: 12 de junio del 2026

Firma del responsable del proyecto

Nombre: Isaac Maisincho
Fecha: 12 de junio del 2026