



ACTA DE FINALIZACIÓN SPRINT 1

SISTEMA PINKYPUFF

1. Información General del Proyecto

Nombre del software	PinkyPuff	
Sprint	Sprint 1	
Version	V1	
Estado Actual	Terminado	
Periodo de ejecución	30/04/2026	06/05/2026
Nombre del Cliente	Linda Aguilar	
Equipo de Desarrollo	Anthony Caisaguano, Isaac Maisincho, Julio Sanchez	

2. Propósito y Alcance

- **Meta Principal del Sprint:** Desplegar la arquitectura base de la aplicación, configurar el almacenamiento de datos y habilitar el inicio de sesión seguro.
- **Módulos Trabajados:** Módulo 001 - Seguridad y Configuración (Fase inicial).
- **Requerimientos Atendidos:** RF01 - Autenticación de credenciales.

3. Resultados Entregados

- Entorno de base de datos operativo utilizando contenedores Docker con PostgreSQL.
- Capa de persistencia configurada con JPA e Hibernate, incluyendo el mapeo de la entidad Administrador.
- Vista de Login desarrollada en Java Swing, acoplada al esquema visual del proyecto.
- Mecanismo de seguridad activo con encriptación SHA-256 y un usuario administrador de prueba para validación.

4. Criterios de Validación

Parámetro de Evaluación	Estado	Notas de Revisión
Infraestructura: Despliegue de BD en Docker (PostgreSQL) con retención de datos.	☒ Aprobado ☐ Rechazado	Se ajustaron los puertos expuestos, asegurando la persistencia correcta en los volúmenes.
Persistencia: Mapeo de la entidad Administrador mediante ORM (JPA/Hibernate).	☒ Aprobado ☐ Rechazado	Se confirmó la generación automática de la tabla administradores.
Interfaz (GUI): Vista de autenticación (Swing) funcional para el ingreso de datos.	☒ Aprobado ☐ Rechazado	Formularios, botón de acceso y eventos de teclado (tecla "Enter") completamente integrados.
Seguridad: Sistema de login con verificación SHA-256 contra la base de datos.	☒ Aprobado ☐ Rechazado	El inicio de sesión procesa correctamente el algoritmo (UTF-8) y valida con éxito las credenciales.



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

DEPARTAMENTO
CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN



5. Aprobación y Conformidad

Con la firma de este documento, el cliente certifica la revisión del producto de software correspondiente a esta iteración y dictamina:

☒ Aprobado íntegramente ☐ Aprobado con notas ☐ Sujeto a correcciones

Conclusiones Finales del Ciclo: El primer ciclo de desarrollo culminó de forma positiva. Se resolvieron los desafíos técnicos relacionados con la integración del frontend y la lógica de encriptación para el acceso. Asimismo, se logró estabilizar la conexión de la base de datos al corregir la configuración de los contenedores Docker, dejando la infraestructura lista para las siguientes fases.

Firma del cliente

Nombre: Linda Aguilar

Fecha: 07 de mayo del 2026

Firma del responsable del proyecto

Nombre: Isaac Maisincho

Fecha: 07 de mayo del 2026