

Proyecto: PinkyPuff

Fecha: 23/04/2026

Hora: 20:00

Lugar: Reunión virtual

Responsable: Product Owner

Cliente: Linda Aguilar

1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar seguimiento al avance del desarrollo del sistema, revisar funcionalidades implementadas y registrar observaciones o cambios solicitados por el cliente.

2. Avances Presentados

Módulo	Estado	Observación
Login	Finalizado	Funciona Correctamente
Recuperación de Contraseña	En desarrollo	Validación de recuperación

3. OBSERVACIONES DEL CLIENTE

El cliente realizó las siguientes observaciones:

- Mejorar el diseño visual.
- Agregar validación para el registro de producto.
- Mostrar mensajes de confirmación más claros.

4. ACUERDOS ESTABLECIDOS

Se establecieron los siguientes acuerdos:

- Continuar el desarrollo del módulo de registros.
- Implementar validaciones antes de la siguiente entrega.
- Presentar una nueva versión funcional en la próxima reunión.

5. CONCLUSIONES

La reunión permitió verificar el avance del proyecto y detectar mejoras necesarias para optimizar el funcionamiento del sistema. Además, se mantuvo un seguimiento organizado del desarrollo mediante acuerdos y control de cambios.

Firma Cliente

Firma Responsable