

Acta-N1

Proyecto: PinkyPuff

Fecha: 16/04/2026

Hora: 20.00

Lugar: Reunión virtual

Responsable: Product Owner

Cliente: Linda Aguilar

1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar el levantamiento inicial de requisitos del sistema PinkyPuff con el fin de identificar las funcionalidades principales, necesidades del cliente y alcance general del proyecto

2. TEMAS TRATADOS

Durante la reunión se discutieron los siguientes temas:

- Funcionalidades principales del sistema.
- Necesidades del usuario.
- Acceso mediante autenticación.
- Gestión de ventas.
- Organización inicial del desarrollo.

3. REQUISITOS IDENTIFICADOS

ID	Nombre	Descripción
REQ-01	Iniciar sesión	El sistema permite acceder al sistema mediante usuario y contraseña
REQ-02	Registrar productos	Registra rápido el producto mediante etiquetas
REQ-03	Registrar pedido	Registra pedidos durante ventas en vivo
REQ-04	Gestión de productos	Consultar, editar y actualizar pedidos
REQ-05	Reporte de venta	Generar reportes de venta por fechas
REQ-06		
REQ-07	Historial de compras	Consultar las compras realizadas
REQ-08	Facturación	Generar comprobante de pago

4. OBSERVACIONES DEL CLIENTE

- El sistema debe ser fácil de utilizar.
- El registro debe ser rápido.
- El sistema debe mostrar un reporte de las ventas.

5. ACUERDOS ESTABLECIDOS

Acuerdo	Responsable
---------	-------------

Diagrama de caso de Uso	Dev Team
Documentar requerimientos funcionales	Dev Team
Diseñar interfaz inicial del sistema	Dev Team


6. PLANIFICACIÓN INICIAL

Actividad	Tiempo
Análisis de requisitos	una semana
Desarrollo Inicial	Un mes

7. CONCLUSIONES

La reunión permitió identificar las funcionalidades principales del sistema y establecer una base inicial para el desarrollo del proyecto. Además, se definieron los primeros requerimientos y acuerdos necesarios para continuar con la planificación y organización del software.


Firma Cliente


Firma Responsable